SEARCHBOOST

Traficator
Sprint-rapport 2026-04-22

Traficator — sprint-aktiviteter

Stort tekniskt SEO-lyft 22 april 2026 — vad som är gjort och vad som kommer härnäst.

1 Status idag

144	18	53/53	99
BACKLINKS	DOMAIN RANK	ARTIKLAR INTERLINKADE	SITEMAP URLER

Traficator — traficator.se · Backlinks-audit klar (0 spam-domäner) · Schema markup verifierad

2 Vad vi har gjort 22 april

KLART **Interlinking**

53 artiklar har "Relaterade artiklar"-block med ämnesmatching (press/sand/centrifugal/precision/koppar/zink/aluminium/CNC/smide/magnesium).

KLART **BreadcrumbList JSON-LD**

Snippet #35 lägger till BreadcrumbList på alla posts (Rank Math hade på home men inte artiklar).

KLART **llms.txt expanderad**

Med alla gjuttjänster, referensprojekt, 15 top artiklar och Traficator Plast-notering.

KLART **robots.txt härdning**

Snippet #34 — crawl budget-regler.

KLART **SEO-grund verifierad OK**

Sitemap (Rank Math, 99 URL), Rank Math emittar full schema, hreflang SV/EN aktiv (snippet #33).

3 Sprint-aktiviteter härnäst

Aktivitet	Prio
Traficator Plast spin-off-sajt Blå hav-keywords för avfallskorgar/hundlatriner. Pitch presenteras 24 april.	HÖG
Engelska sidor (Polylang) Internationella sourcing-kunder. Utöka EN-content beyond startsida.	HÖG
Material × användning-matris "Mässing + vägg-applikationer", "Aluminium + lättvikts-detaljer" etc.	MEDEL
Branschsidor per industri Fordon, vitvaror, möbler, marin osv. Talar tillbeställares språk.	MEDEL
Service-page schema per gjuttjänst Rich result-möjligheter.	LÅG

4 Tillväxtpotential 12 månader

> 1 500 → 6 000 besök/mån (4x på 12 mån). Värde: hög — B2B sourcing-deals kan vara 500k+.

Klar för nästa sprint?

Diskutera prioriteringar och sätt upp mål för Q3. Boka tid med Mikael.