SEARCHBOOST

Atgardsplan

Wedo Signs AB

Datum: 2026-03-03

Kund: Danni Andersen, Wedo Signs AB

Utford av: Searchboost (Mikael Larsson)

SAMMANFATTNING

Danni har rapporterat 6 specifika brister plus generella synpunkter om ofardigt innehall, trasiga lankar och avsaknad av SEO-arbete. Vi har verifierat samtliga punkter pa den live-sajten och hittat ytterligare 4 brister. Nedan presenteras varje punkt med status, atgard och tidslinje.

Dannis 6 punkter — alla verifierade

1. Foretagsnamnet felstavat

Status: BEKRAFTAD

Plats	Nuvarande	Atgard
Rubrik startsidan	"WeDo Signs"	Andra till "Wedo Signs"
Logo alt-text	"WEDO SIGNS"	Andra till "Wedo Signs"
Footer	"Wedosigns" (ihopskrivet)	Andra till "Wedo Signs"

Tid: 15 min

---

2. Sociala lankar fungerar inte

Status: BEKRAFTAD — alla pekar pa "#"

Element	Nuvarande	Atgard
Facebook-lank	href="#"	Byt till riktigt URL
Instagram-lank	href="#"	Byt till riktigt URL
Facebook-ikon	href="#"	Byt till riktigt URL
Instagram-ikon	href="#"	Byt till riktigt URL
LinkedIn (namns i text)	Ingen lank	Lagg till URL eller ta bort

Behovs fran Danni: Facebook-URL, Instagram-URL, LinkedIn-URL

Tid: 10 min

---

3. Ta bort X/Twitter

Status: BEKRAFTAD

X-ikon och "Folj pa X"-lank i footer tas bort helt.

Tid: 5 min

---

4. "Sla en pling" — felaktig rubrik

Status: BEKRAFTAD

Rubrik ovanfor telefonnummer andras fran "Sla en pling" till **"Tlf till Wedo Signs"**.

Tid: 5 min

---

5. Tennis center-bild i Galleri

Status: ATT VERIFIERA I WP-ADMIN

Bilden tas bort och ersatts med kundens egen bild fran searchboost.zip.

Tid: 10 min

---

6. Printer-bild pa startsidan

Status: BEKRAFTAD — bild med alt "print.goteborg"

Stockfoto byts ut mot kundens egen bild.

Tid: 10 min

Ytterligare brister (hittade vid granskning)

> **OBS:** Dessa 4 punkter hittades av oss vid den tekniska granskningen — utover Dannis egna feedback.

#	Problem	Nuvarande	Atgard	Tid
7	Copyright-text	"Copyright 2026 Divi"	Andra till "2026 Wedo Signs AB"	5 min
8	Stavfel i footer	"Utanforr oppettider"	Andra till "Utanfor oppettider"	2 min
9	Bild-alt-texter	3 bilder: "co-working-112 kopiera"	Beskrivande alt-texter	10 min
10	RSS-ikon i footer	Pekar pa /feed/	Ta bort (irrelevant)	2 min

Produkter-meny — Ny struktur

> **Dannis onskan:** 8 produktkategorier i menyn istallet for nuvarande 15.

Sidor som VISAS i menyn (8 st)

#	Namn	URL	Status
1	Bildekor	/bildekor-goteborg/	Finns
2	Banderoller	/banderoller-goteborg/	Finns
3	Dekaler	/dekaler-goteborg/	**NY SIDA**
4	Event och exponering	/event-exponering-goteborg/	Finns
5	Insynsskydd	/insynsskydd-goteborg/	Finns
6	Klistermarken	/klistermarken-goteborg/	Finns
7	Print	/print-goteborg/	Finns (slug-fix)
8	Skyltar	/skyltar-goteborg/	Finns

Sidor som DOLJS (8 st)

Platskyltarr, Ljusskyltar, Namnskyltar, Flaggskyltar, Foliedekor, Golvdekor, Frost film, Solfilm — **behalls publicerade** men tas bort fran navigationen.

SEO-arbete — Status

> **Forberedelser klara:** Schema-kod, FAQ-innehall och meta descriptions ar redo att deployas.

Atgard	Status	Beskrivning
LocalBusiness-schema	KLART	mu-plugin redo
Service-schema (17 sidor)	KLART	Ingår i mu-plugin
FAQ-schema (6 sidor)	KLART	Innehall + JSON redo
Meta descriptions	KLART	Alla 20 sidor
OG locale (sv_SE)	KLART	Ingår i mu-plugin
Dekaler-sida	KLART	Komplett innehall redo
Ta bort Hello World	VÄNTAR	Kraver WP-admin
Slug-fix print-goteborg-2	VÄNTAR	Kraver WP-admin
PHP 7.4 till 8.2	VÄNTAR	Kraver Loopia-panel
FAQ-sektioner pa sidor	VÄNTAR	Kraver WP-admin
Interna lankar	VÄNTAR	Kraver WP-admin
Google Business Profile	OKÄNT	Behover verifieras

Tidsplan

Dag 1 — Visuella fixar (~75 min)

#	Atgard	Tid	Prioritet
1	"WeDo Signs" till "Wedo Signs" overallt	15 min	HOG
2	Sociala lankar + ta bort X	15 min	HOG
3	"Sla en pling" till "Tlf till Wedo Signs"	5 min	HOG
4	Byta printer-bild pa startsidan	10 min	HOG
5	Ta bort Tennis center-bild	10 min	HOG
6	Copyright-text + stavfel	7 min	MEDEL
7	Bild-alt-texter (3 st)	10 min	MEDEL
8	Ta bort RSS-ikon	2 min	LAG

Dag 2 — Meny + innehall (~2 tim 15 min)

#	Atgard	Tid	Prioritet
9	Produkter-meny till 8 poster	30 min	HOG
10	Skapa Dekaler-sida	60 min	HOG
11	Ladda upp kundens bilder	30 min	HOG
12	Ta bort Hello World	5 min	MEDEL
13	Slug-fix print-goteborg	10 min	MEDEL

Dag 3-5 — SEO + tekniskt (~3 tim 30 min)

#	Atgard	Tid	Prioritet
14	Schema mu-plugin (deploy)	15 min	HOG
15	FAQ-sektioner pa 6 sidor	60 min	HOG
16	Meta descriptions alla sidor	45 min	HOG
17	Interna lankar	45 min	MEDEL
18	PHP-uppgradering (Loopia)	15 min	KRITISK
19	Google Business Profile	30 min	MEDEL

TOTAL UPPSKATTAD TID

~7 timmar

Forutsattningar

> **BLOCKERANDE:** Foljande behovs innan arbetet kan paborjas.

Behovs	Status	Ansvarig
WP-admin inloggning	MOTTAGEN	Danni
Facebook-URL	SAKNAS	Danni
Instagram-URL	SAKNAS	Danni
LinkedIn-URL (om finns)	SAKNAS	Danni
Loopia-panel (PHP-upgrade)	SAKNAS	Danni
Kundens bilder	MOTTAGNA	Danni (searchboost.zip)

Hosting

Wedosigns.se ar numera hostat pa **Loopia** (webfront3.webcluster.loopia.se). PHP-uppgraderingen gors via Loopia-kontrollpanelen.